

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1»
муниципального образования «город Бугуруслан»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лицей №1»
 В.А. Тютереv
Приказ № 62 от 5.04.2023 г.



План первоочередных мероприятий
(«дорожная карта») по созданию и функционированию
в МБОУ «Лицей №1» города Бугуруслана
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей
«Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и организации рабочей группы	Директор лицея	Приказ МБОУ «Лицей №1»	5.04.2023 г.
2.	Разработка Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности	Заместитель директора по НМР	Положение	Январь, 2023 г.
3.	Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности	Директор лицея	Приказ	5.04.2023 г.
4.	Формирование и реализация Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Рабочая группа	Медиаплан	До января, 2023 г.

	«Точка роста»			
5.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии, физики	Заместитель директора по АХЧ, учителя-предметники	Справка, определение базового комплекта	Ноябрь, декабрь, 2022 г.
6.	Подготовка документации по закупке оборудования, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Заместитель директора по АХЧ	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15.02.2023 г.
7.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХЧ	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
8.	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Руководитель Центра Заместитель директора по АХЧ	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Не позднее 25 августа 2023 г.
9.	Открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор лицея Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, странице сайта ОО	15 сентября 2023 год
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Руководитель Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь, 2023 г.
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей (Обеспечение максимального вовлечения	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально

			обучающихся в обучение по естественно-научной и технологической направленности Центра. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра)	
12.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Заместитель директора по НМР	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года
13.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Заместители директора по УВР, ВР, педагоги лица	Банк мероприятий	Согласно расписанию